

```
","tring"-:"string"='tring';"  
"string": "  
"string"= "string"- "string = "tring  
"string", ""
```

RELATÓRIO EXECUTIVO

DE MONITORAMENTO DA ESTRATÉGIA DE GOVERNO DIGITAL (EGD)

2024

Governadora

Raquel Teixeira Lyra Lucena

Secretaria de Administração**Secretária de Administração**

Ana Maraíza Sousa Silva

Secretário Executivo de Transformação Digital

Miguel Gaia Bahia

Diretor-Presidente da ATI

Allan Rodrigo dos Santos Araújo

Câmara de Governo Digital**Secretaria de Administração**

Titular: Miguel Gaia Bahia

Suplente: Bruno Rodrigo Abreu

Agência Estadual de Tecnologia da Informação

Titular: Allan Rodrigo dos Santos Araújo

Suplente: Eduardo Vinicius de Figueiredo Salvador

Secretaria da Fazenda

Titular: Danielle Campello de Melo Augusto

Suplente: Carlos Henrique Romão Paiva

Secretaria de Planejamento e Gestão

Titular: Newton Rocha Cerezini

Suplente: João Rodrigo Teixeira de Souza Coutinho

Secretaria da Controladoria Geral do Estado

Titular: Renato Barbosa Cirne

Suplente: Leonildo da Silva Sales

Procuradoria Geral do Estado

Titular: Álvaro Farias Pinheiro

Suplente: Leonardo Guimarães Freire

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

Titular: Kenys Bonatti Maziero

Suplente: Teresa Maria de Medeiros Maciel

SUMÁRIO

1. Introdução.....	3
2. Visão Global do Desempenho.....	4
3. Desempenho por Objetivo Estratégico da EGD.....	5
3.1. Objetivo OE 1 - Implantar a governança digital.....	5
3.2. Objetivo OE 2 - Promover o Protagonismo e aprendizagem contínua nas habilidades e competências de inovação e transformação digital.....	6
3.3. Objetivo OE 3 - Ampliar e melhorar a oferta e a qualidade dos serviços digitais, de forma simples, acessível e efetiva, com ênfase no autosserviço.....	8
3.4. Objetivo OE 4 - Aumentar o acesso e participação das pessoas no Governo Digital de forma simples, transparente e didática.....	11
3.5. Objetivo OE 5 - Impulsionar o letramento e inclusão sociodigital no Estado.....	14
3.6. Objetivo OE 6 - Impulsionar a cultura de dados para tomada de decisões estratégicas..	15
3.7. Objetivo OE 7 - Fortalecer a infraestrutura de segurança da informação e promover a ampliação da conectividade no Estado.....	18
3.8. Objetivo OE 8 - Inovar e otimizar as contratações públicas para reduzir custos e elevar a eficiência.....	19
3.9. Objetivo OE 9 - Promover um Governo Digital responsável nos critérios ambiental, social e de governança (ASG).....	21
4. Considerações finais.....	24
5. Referências.....	25

1. Introdução

O Decreto nº 56.434, de 15 de abril de 2024, instituiu a Estratégia de Governo Digital (EGD) para o ciclo 2024–2027, aplicável aos órgãos e entidades do Poder Executivo de PE. A EGD tem como finalidade orientar, articular e direcionar as ações voltadas à transformação digital, promovendo maior transparência, aprimorando a qualidade dos serviços públicos e ampliando a participação cidadã nos processos governamentais.


Estruturada de forma colaborativa, a EGD contempla ações voltadas à digitalização dos serviços públicos, à promoção da inclusão digital e da acessibilidade, ao aprimoramento da governança e da gestão estratégica, ao fortalecimento da infraestrutura e da segurança da informação, à disseminação da cultura de inovação orientada por dados e à modernização dos processos institucionais.

A EGD foi complementada pelo Programa LIGA.DIGITAL, que consolidou um Plano de Ação contendo iniciativas estratégicas (IE) e metas (M), alinhadas aos objetivos estratégicos (OE) da EGD. Para viabilizar sua implementação, foram estabelecidas competências institucionais específicas: à Câmara do Governo Digital (CGD) cabe o monitoramento dos indicadores; à Secretaria de Administração (SAD), a supervisão e avaliação dos programas e projetos; e à Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI), a definição e manutenção das normas técnicas que sustentam a execução da estratégia. Ressalta-se que todos os órgãos e entidades do Poder Executivo de PE podem participar ativamente da execução das referidas iniciativas estratégicas.

O Relatório Executivo de Monitoramento da Estratégia de Governo Digital apresenta uma visão consolidada das iniciativas e das metas do Plano de Ação, referentes ao ciclo 2024, a ser encaminhado à apreciação da Câmara de Governo Digital (CGD), para avaliação e eventuais revisões da estratégia, devidamente motivadas.

2. Visão Global do Desempenho


O panorama de execução das metas do Plano de Ação da EGD 2024–2027 é apresentado a seguir, com base na consolidação dos dados de desempenho. Do total de 78 metas previstas, 49 (**63%**) encontram-se em andamento, refletindo um estágio avançado de execução das iniciativas estratégicas. Outras 6 metas (**8%**) já foram concluídas, demonstrando entregas efetivas no contexto da transformação digital em curso. As 23 metas restantes (**29%**) ainda não foram iniciadas, permanecendo dentro do escopo de atuação previsto para o período. Com 24 iniciativas estruturadas, os dados evidenciam um avanço consistente na implementação da estratégia, ao mesmo tempo em que reforçam a importância do monitoramento contínuo para garantir o alinhamento entre planejamento e execução.



3. Desempenho por Objetivo Estratégico da EGD

3.1. Objetivo OE 1 - Implantar a governança digital

Este objetivo visa instituir as estruturas e conexões internas fundamentais para que equipes, processos e projetos de Governo Digital sejam criados, desenvolvidos, avaliados e evoluídos. Isso será feito por meio de instrumentos como normatização, captação de recursos, alinhamentos estratégicos e táticos e revisão e criação de mecanismos de cooperação intragovernamental, incluindo a implantação dos Planos Setoriais de Governo Digital e a Revisão do Sistema Estadual de Informática - SEIG.



INICIATIVA ESTRATÉGICA			
IE 1.1 Implementação da governança de Governo Digital			
Meta	Responsáveis	Parceiros	Status

M1.1.1 Instituir nova normativa de governança de Governo Digital.	SAD	ATI	Em andamento
M1.1.2 Implantar o Escritório de Projetos de Governo Digital (EPgd), unidade técnico-administrativa de atuação permanente, vinculada à Secretaria de Administração, com ao menos 3 verticais de negócios.	SAD	ATI e SECTI	Em andamento

M 1.1.3 Estabelecer e dar visibilidade a indicadores e implementar metodologia de medição da economia de recursos para novos projetos e com o uso da transformação digital	SAD	ATI	A iniciar
M 1.1.4 Alcançar a maior maturidade do Índice de Oferta de Serviços Públicos Digitais dos Governos Estaduais e Distrital.	SAD	ATI, SEE, SCGE	Em andamento

INICIATIVA ESTRATÉGIA			
IE 1.2 Captação de recursos que garantam a operação da estrutura de governança de Governo Digital			
Meta	Responsáveis	Parceiros	Status


M1.2.1 Submeter ao menos 1 projeto de captação de recursos extraorçamentários por exercício fiscal junto a Órgãos de Financiamentos.	SAD	SEFAZ e SEPLAG	Realizado
M1.2.2 Apoiar a inclusão de ações de Governo Digital nos instrumentos de planejamento do Estado.	SAD	ATI e SEPLAG	Realizado

3.2. Objetivo OE 2 - Promover o Protagonismo e aprendizagem contínua nas habilidades e competências de inovação e transformação digital

Assim como no Governo Federal e todas as bem-sucedidas estratégias de Governo Digital ao redor do mundo, Pernambuco vai investir para que seus agentes públicos tenham as ferramentas necessárias para cumprir sua missão de servir bem aos cidadãos e cidadãs e que possam agir como protagonistas da mudança. O caminho de maior impacto para isso é a combinação de aprendizagem contínua com ações de engajamento focadas em resultados, ambas diretamente vinculadas aos desafios dos projetos em que esses profissionais estejam envolvidos, sejam elas de transformação digital, inovação aberta ou redesenho de processos para sua modernização. Entre as ações previstas estão formações baseadas em problemas e projetos (project based learning - PBL), estímulo à mentoria e à multiplicação de boas práticas dentro dos órgãos.

Total de Iniciativas	Total de Metas
2	5

Progresso das Metas



INICIATIVA ESTRATÉGICA			
IE 2.1 Fomento ao protagonismo e qualificação de servidores para aumentar a agilidade e a eficácia nos projetos de transformação digital e inovação			
Meta	Responsáveis	Parceiros	Status


M 2.1.1 Qualificar 300 agentes públicos que atuam nos projetos de Governo Digital em competências digitais essenciais, incluindo Linguagem Simples.	SAD	ATI, SECTI, SEFAZ, SEPLAG, SCGE e PGE	Em andamento
M 2.1.2 Qualificar 100% dos agentes públicos que atuam em governança e gerenciamento de projetos no Escritório de Projetos de Governo Digital (EPgd).		ATI	A iniciar

INICIATIVA ESTRATÉGICA			
IE 2.2 Difusão de conceitos e objetivos estratégicos do programa LIGA.DIGITAL com agentes públicos			
Meta	Responsáveis	Parceiros	Status

M 2.2.1 Realizar oficinas internas de sensibilização da EGD e sobre aplicação do Plano de Ação focado em gestores públicos envolvidos em projetos estratégicos monitorados pelo EPgd.	CGD	SAD e ATI	Em andamento
M 2.2.2 Realizar encontros para servidores públicos estaduais dedicados a tecnologias emergentes e futuro do Governo Digital.		SAD, SECTI e ATI	Em andamento
M 2.2.3 Realizar evento anual para compartilhar melhores práticas, lições aprendidas e tendências de Governo Digital aberto ao público.		SAD, SECTI e ATI	Em andamento

3.3. Objetivo OE 3 - Ampliar e melhorar a oferta e a qualidade dos serviços digitais, de forma simples, acessível e efetiva, com ênfase no autosserviço

Cidadãs e cidadãos que precisam usar serviços públicos por meio de canais digitais devem ser o centro de todas as nossas ações. Para atendê-los bem nos canais digitais, nossa abordagem vai considerar todas as experiências conectadas à prestação do serviço, garantindo um acesso digital sem barreiras e, sempre que possível, sem a necessidade de solicitação presencial. Entre as nossas prioridades estão a definição e atendimento das necessidades e expectativas das pessoas usuárias; conexão com tecnologias já consolidadas pelo Governo Federal, como o login via gov.br; avanço na universalização da acessibilidade, seguindo as melhores práticas nacionais e internacionais; e a melhoria contínua de canais integrados de atendimento e relacionamento antes, durante e depois da prestação do serviço, entre outras ações.



INICIATIVA ESTRATÉGIA			
IE 3.1 Efetivação da Transformação Digital dos serviços públicos			
Meta	Responsáveis	Parceiros	Status
M 3.1.1 Transformar digitalmente 600 serviços públicos estaduais.	SAD	ATI	Em andamento
M 3.1.2 Implantar o prontuário eletrônico único dos usuários da saúde.	SES	SAD e ATI	A iniciar
M 3.1.3 Expandir serviço de telessaúde com melhoria do acesso e da qualidade dos serviços.	SES	SAD e ATI	Em andamento
M 3.1.4 Implantar o APP Saúde PE para agilizar e simplificar o processo de agendamento por parte das equipes de saúde e o acompanhamento de consultas e exames por parte dos usuários.	SES	SAD	Em andamento
M 3.1.5 Fazer a transformação digital do Licenciamento Ambiental em Pernambuco.	CPRH	SAD	A iniciar
M 3.1.6 Institucionalizar e disponibilizar o login único para os serviços digitais, integrado com o gov.br.	ATI	SAD	Em andamento
M 3.1.7 Possibilitar o peticionamento digital pelo cidadão.	SAD	ATI	Realizado
M 3.1.8 Estabelecer normativa para criação dos Planos de Continuidade do Negócio para todos os serviços públicos digitais.	SAD	ATI, SEFAZ, SEPLAG e PGE	A iniciar
M 3.1.9 Integrar os serviços públicos estaduais com o portal de serviços públicos federais.	ATI	SAD	Em andamento
M 3.1.10 Ofertar meios tecnológicos para possibilitar a avaliação da satisfação dos cidadãos e cidadãs em todos os serviços digitais do Estado.	ATI	SAD e SCGE	Realizado

M 3.1.11 Estabelecer uma normativa para aplicação de Linguagem Simples para os serviços públicos digitais.	SAD	SECOM	Em andamento
M 3.1.12 Estabelecer uma normativa de acessibilidade para os serviços digitais de acordo com o Padrão Digital vigente.	SAD	ATI e SECOM	Em andamento
M 3.1.13 Regulamentar a assinatura digital no Governo do Estado.	SAD	ATI e PGE	A iniciar

INICIATIVA ESTRATÉGIA			
IE 3.2 Disponibilização de plataforma única de acesso às informações e aos serviços públicos, observadas as restrições legalmente previstas e sem prejuízo, quando indispensável, da prestação de caráter presencial			
Meta	Responsáveis	Parceiros	Status

M 3.2.1 Unificar os canais de relacionamento e atendimento aos cidadãos e cidadãs, permitindo a busca e a solicitação de serviços públicos a partir do mesmo canal digital.	SAD	ATI e SCGE	Em andamento
M 3.2.2 Garantir a aplicação de Linguagem Simples e da acessibilidade da plataforma única às pessoas com deficiência, de acordo com os padrões eMAG e WCAG.	SAD	ATI e SECOM	Em andamento

INICIATIVA ESTRATÉGIA			
IE 3.3 Disponibilização de meios para que os municípios possam utilizar ferramentas de Governo Digital de Pernambuco			
Meta	Responsáveis	Parceiros	Status

M 3.3.1 Disponibilizar uma ferramenta de agendamento de serviços do portal do cidadão para os municípios de Pernambuco.	ATI	SAD	A iniciar
M 3.3.2 Disponibilizar mecanismos de integração de serviços municipais na			A iniciar

Plataforma Única de Serviços.			
M 3.3.3 Promover a adoção do processo administrativo eletrônico nos municípios do Estado.	SAD	ATI	A iniciar

INICIATIVA ESTRATÉGIA			
IE 3.4 Formalização e estruturação da Central de Governo Digital que articule novas tecnologias e tendências para o incremento da eficiência dos serviços públicos			
Meta	Responsáveis	Parceiros	Status


M 3.4.1 Fomentar o uso de recursos de inteligência artificial e a automação de processos para desburocratizar e baratear processos internos e serviços para a população.	SAD	ATI e SECTI	Realizado
M 3.4.2 Estabelecer parcerias e cooperação técnica com ecossistemas de inovação e tecnologia públicos e privados do Brasil.	SAD	SECTI	A iniciar

3.4. Objetivo OE 4 - Aumentar o acesso e participação das pessoas no Governo Digital de forma simples, transparente e didática

Criar e aprimorar soluções digitais para conectar a população ao controle e fiscalização da administração pública e garantir sua participação ativa na elaboração de políticas públicas. Além disso, ter soluções digitais prontas não é o suficiente, elas precisam ser comunicadas de modo que sejam facilmente compreendidas e usadas por cidadãos e cidadãs. Entre as ações estão o avanço nas plataformas de participação popular, de dados abertos e de gestão de ouvidorias e o aumento da aplicação da Linguagem Simples.

Total de Iniciativas	Total de Metas
3	8

Progresso das Metas



INICIATIVA ESTRATÉGICA

IE 4.1 Estímulo à divulgação e orientação acessível, simples e didática de todas as soluções digitais criadas ou melhoradas

Meta	Responsáveis	Parceiros	Status
M 4.1.1 Elaborar uma normativa para orientar a produção de guias e manuais intuitivos, com instruções simples e didáticas para pessoas usuárias.	SAD		A iniciar

INICIATIVA ESTRATÉGICA

IE 4.2 Aprimoramento e impulsionamento da transparência pública do Poder Executivo Estadual, com vistas à ampliação da divulgação proativa de dados e informações públicas para transformação social

Meta	Responsáveis	Parceiros	Status
M 4.2.1 Viabilizar a padronização e aprimoramento das informações disponibilizadas nos sites institucionais dos órgãos e entidades do poder executivo estadual, visando otimizar recursos financeiros e humanos na oferta da transparência pública, assim como atender às exigências da LAI.	SAD	SECOM, SCGE, SEPLAG	Em andamento

M 4.2.2 Aumentar, de forma significativa e sustentada, a disponibilização de novas bases de dados públicos, em formato aberto, para o fomento do controle social, da inovação cívica e do desenvolvimento econômico.	SCGE	SAD, ATI, SECTI	Em andamento
M 4.2.3 Promover o incremento da transparência pública e da participação cidadã por meio da disponibilização de informações e dados públicos nos portais da transparência e de dados abertos do Poder Executivo Estadual.	SCGE	SAD, ATI	Em andamento
M 4.2.4 Realizar o inventário e a catalogação, a restauração, a digitalização e a difusão e a acessibilidade do acervo público de Pernambuco, distribuído nos museus, arquivos, bibliotecas e edifícios.	SECOM	SAD e PGE	Em andamento


INICIATIVA ESTRATÉGIA

IE 4.3 Fomento à participação social de forma articulada e inclusiva, visando aproximar o Poder Público e a sociedade civil para o aperfeiçoamento de políticas públicas

Meta	Responsáveis	Parceiros	Status
M 4.3.1 Implementar o orçamento participativo em Pernambuco até dezembro de 2025.	SEPLAG	SCGE, SAD, ATI	Em andamento
M 4.3.2 Realizar um conjunto de ações articuladas de estímulo à participação social na gestão pública, com o suporte de uma plataforma integrada que facilite e qualifique as interações entre a população e a Administração Pública.	SCGE	SEPLAG, SAD, ATI	Realizado
M 4.3.3 Modernizar, desenvolver e fortalecer a Ouvidoria e o Serviço de Informação ao Cidadão Estadual.	SCGE	SAD, ATI	Em andamento

3.5. Objetivo OE 5 - Impulsionar o letramento e inclusão sociodigital no Estado

Promover iniciativas em parceria com organizações nacionais e internacionais para estimular o letramento e inclusão digital de pessoas usuárias de serviços públicos — em especial as que estão em situação de vulnerabilidade — a partir de investimentos e articulações lideradas ou fomentadas pelo Governo do Estado e apoiados por metodologias inovadoras de alto impacto.



INICIATIVA ESTRATÉGICA			
IE 5.1 Fornecimento de acesso a computadores, dispositivos móveis, serviços de internet e demais infraestruturas tecnológicas			
Meta	Responsáveis	Parceiros	Status

M 5.1.1 Disponibilizar ao menos 1 computador para cada 5 estudantes da rede pública estadual de educação.	SEE		Em andamento
M 5.1.2 Disponibilizar ao menos 1 mega de conectividade por estudante da rede pública estadual		ATI e SECTI	Em andamento
M 5.1.3 Prover conectividade para 100% das escolas da rede estadual de ensino		ATI e SECTI	Em andamento

M 5.1.4 Disponibilizar conectividade de alto desempenho para as escolas públicas estaduais de 20 municípios, por meio da REPEPE até 2026.	SECTI	SEE	Em andamento
---	-------	-----	--------------

INICIATIVA ESTRATÉGIA			
IE 5.2 Promoção do letramento digital de pessoas em situação de vulnerabilidade social, de modo a serem críticas, responsáveis e autônomas no ambiente digital			
Meta	Responsáveis	Parceiros	Status

M 5.2.1 Realizar o letramento digital de pelo menos 80.000 estudantes da rede pública.	SEE	SECTI	A iniciar
M 5.2.2 Disponibilizar capacitações de curta duração em ferramentas digitais dentro das escolas para as comunidades localizadas em áreas rurais e urbanas desfavorecidas.			A iniciar


INICIATIVA ESTRATÉGIA			
IE 5.3 Disponibilização e melhoria de espaços físicos que possibilitem o acesso a serviços públicos, de modo a democratizar o uso por aqueles hoje excluídos digitalmente			
Meta	Responsáveis	Parceiros	Status

M 5.3.1 Potencializar o atendimento e uso dos serviços digitais dentro das unidades do Expresso Cidadão.	SAD		A iniciar
--	-----	--	-----------

3.6. Objetivo OE 6 - Impulsionar a cultura de dados para tomada de decisões estratégicas

O imenso volume de dados que circula dentro do Estado deixará de ser subutilizado e desconectado. Novos processos e soluções vão garantir a interoperabilidade e utilização de todo o potencial das informações que circulam nos sistemas estaduais para tomar melhores decisões sobre políticas públicas e eficiência interna. São metas ousadas e que terão suporte de ações de infraestrutura e de cultura organizacional para que sejam não apenas implantadas, mas que sejam sustentáveis e estejam sempre de acordo com as melhores

práticas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) para agentes públicos e cidadãos, sem abrir mão da transparência indispensável para a sociedade civil.



INICIATIVA ESTRATÉGICA			
IE 6.1 Criação e melhoria de ferramentas para centralizar, compartilhar, gerenciar e fornecer informações estratégicas a partir de dados, de forma eficiente, segura e transparente			
Meta	Responsáveis	Parceiros	Status
M 6.1.1 Utilizar o Big Data PE como um ambiente corporativo de armazenamento, análise, tratamento e compartilhamento de todos os conjuntos de dados estratégicos do Governo de Pernambuco.	SEPLAG	ATI	Em andamento
M 6.1.2 Prover ferramentas e fazer governança para produção de painéis gerenciais de avaliação e monitoramento para facilitar decisões estratégicas de políticas públicas.	ATI	SAD	Em andamento
M 6.1.3 Produzir painéis gerenciais de avaliação e monitoramento para facilitar decisões estratégicas de políticas públicas.	SEPLAG	ATI	Em andamento

M 6.1.4 Criar observatórios estratégicos de monitoramento, disponibilidade e transparência de dados estatísticos para monitoramento e formulação de políticas públicas, com prioridade para os Observatórios da Mulher, da Segurança Pública e do Turismo.	SEPLAG	SECMULHER, SDS e SETUR	A iniciar
M 6.1.5 Alcançar 70% dos órgãos utilizando ativamente o Big Data PE.	ATI	SAD	Em andamento

INICIATIVA ESTRATÉGIA			
IE 6.2 Facilitação da interoperabilidade e da comunicação entre os sistemas por meio do uso de tecnologias eficientes e eficazes para integração de dados			
Meta	Responsáveis	Parceiros	Status

M 6.2.1 Fomentar e/ou disponibilizar o desenvolvimento de API e middleware para prover a interoperabilidade entre os sistemas estratégicos dos diversos órgãos do governo.	ATI	SAD	Em andamento
M 6.2.2 Prover uma solução integrada de gerenciamento, governança, análise e visualização de dados projetada para identificar, mapear e integrar várias fontes de dados do governo.			Em andamento


INICIATIVA ESTRATÉGIA			
IE 6.3 Estabelecimento de um método de adequação e conformidade dos órgãos com os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados			
Meta	Responsáveis	Parceiros	Status

M 6.3.1 Fomentar a aplicação da LGPD em compartilhamento interno de dados, independentemente do canal utilizado.	SCGE	SAD, ATI	Em andamento
M 6.3.2 Aprovar o Plano Quadrienal Estratégico de Proteção de Dados Pessoais.	CGD	SCGE, SAD, ATI	A iniciar
M 6.3.3 Implantar o monitoramento da	CGD	SCGE, SAD, ATI	Em andamento

Política de Proteção de Dados Pessoais.			
---	--	--	--

3.7. Objetivo OE 7 - Fortalecer a infraestrutura de segurança da informação e promover a ampliação da conectividade no Estado

A atualidade impõe que conectividade é uma necessidade básica de nossos cidadãos e cidadãs, semelhante aos serviços de água, luz e telefonia. Dessa forma, todas as mudanças que vamos fazer vão requerer uma infraestrutura que as sustente, com diretrizes específicas para avaliação e mitigação de riscos de segurança digital. Precisamos garantir que escolas, hospitais, delegacias, centros de assistência social e outros prédios públicos tenham acesso a redes de internet confiáveis e de alta velocidade, além de armazenamento e processamento em nuvem robustos e seguros, adequados ao gigantismo da circulação de processos e informações dos nossos sistemas.



INICIATIVA ESTRATÉGICA			
IE 7.1 Fornecimento de meios para que os órgãos públicos tenham acesso a uma infraestrutura de rede confiável e de alta velocidade			
Meta	Responsáveis	Parceiros	Status

M 7.1.1. Redesenhar o modelo de serviços corporativos de telemática e ampliar a cobertura e qualidade dos serviços para a APE.	ATI	SAD, SECTI, SEPLAG, SEFAZ	Em andamento
M 7.1.2 Acelerar a Implantação da rede 5G.	ATI	SDEC	Em andamento

M 7.1.3 Implantar o anel de redundância entre os principais datacenters do Estado.	ATI	SEFAZ e SEE	A iniciar
M 7.1.4 Ampliar a cobertura digital e a inclusão digital na Ilha de Fernando de Noronha.	ATI	SEMAS	Em andamento

INICIATIVA ESTRATÉGIA			
IE 7.2 Estruturação de ambiente transacional seguro para prestação dos serviços públicos digitais			
Meta	Responsáveis	Parceiros	Status


M 7.2.1 Garantir disponibilidade mínima de 95% dos serviços digitais do governo hospedados no datacenter do Estado.	ATI		Em andamento
M 7.2.2 Institucionalizar políticas de segurança para serviços digitais do governo.	CGD	ATI	Em andamento
M 7.2.3 Implementar Centro Integrado de Operações de Segurança Cibernética para garantir a governança da segurança das informações e transações realizadas pelo Estado.	ATI		Em andamento

3.8. Objetivo OE 8 - Inovar e otimizar as contratações públicas para reduzir custos e elevar a eficiência

No contexto do Governo Digital, a transparência e a gestão prudente dos investimentos e despesas públicas devem harmonizar-se com a rapidez da inovação tecnológica e as evoluções nas demandas sociais. Este objetivo promove a automatização e otimização dos sistemas de contratações públicas, não apenas por esforços normativos estruturais, mas também pela colaboração e compartilhamento de práticas com entidades públicas pioneiras, aderindo a padrões abertos e interoperáveis, conforme recomendações nacionais para contratações públicas.

Total de Iniciativas	Total de Metas
3	8

Progresso das Metas



INICIATIVA ESTRATÉGICA			
IE 8.1 Otimização dos processos relacionados às contratações públicas de bens e serviços			
Meta	Responsáveis	Parceiros	Status
M 8.1.1 Revisar e otimizar o processo de compras públicas do Estado, de forma a reduzir o tempo médio para 60 dias corridos.	SAD	SEPLAG, ATI, SCGE, SECTI e PGE	Em andamento
M 8.1.2 Tornar o processo de contratações públicas totalmente digitalizado e integrado.	SAD	ATI	Em andamento
M 8.1.3 Ampliar a disponibilidade de atas de registros de preço corporativas de bens e serviços comuns de tecnologia da informação e comunicação.	SAD		Em andamento
M 8.1.4 Criar uma esteira de contratação pública de inovação e TI possibilitando maiores oportunidades para o ecossistema de tecnologia e inovação de Pernambuco.	SAD	SECTI	A iniciar
M 8.1.5 Criar um Marketplace de Governo Digital de Pernambuco.	SAD	ATI e PGE	A iniciar

INICIATIVA ESTRATÉGIA			
IE 8.2 Ampliação do compartilhamento de soluções de software no governo			
Meta	Responsáveis	Parceiros	Status
M 8.3.1 Criar repositórios internos integrados entre os órgãos para facilitar a descoberta, o compartilhamento de padrões e o reuso de sistemas.	ATI	SAD e SECTI	A iniciar


INICIATIVA ESTRATÉGIA			
IE 8.3 Sistematização e disseminação de conhecimentos sobre compras públicas de inovação			
Meta	Responsáveis	Parceiros	Status
M 8.4.1 Fomentar o conhecimento da aplicação prática das normas legais para viabilizar compras públicas de inovação de maneira mais célere e que possibilite a disponibilização rápida de novos serviços digitais.	SAD	SEPLAG, PGE e SECTI	Em andamento
M 8.4.2 Desenvolver parcerias com entidades empresariais para letramento básico em compras públicas de TI e inovação.	SAD	SECTI e ATI	A iniciar

3.9. Objetivo OE 9 - Promover um Governo Digital responsável nos critérios ambiental, social e de governança (ASG)

Promover soluções digitais baseadas em tecnologias limpas e renováveis para impulsionar projetos voltados para um desenvolvimento inclusivo e rumo à economia global ASG (ambiental, social e de governança) e regenerativa. Além disso, implementar medidas que promovam a manutenção e melhoria contínua das soluções digitais, sempre com atenção à eficiência no uso de recursos financeiros e ambientais e na responsabilidade social dos processos envolvidos.

Total de Iniciativas	Total de Metas
2	7

Progresso das Metas



INICIATIVA ESTRATÉGIA			
IE 9.1 Apoio à transformação digital do estado e de seus municípios para economia de papel e de combustíveis			
Meta	Responsáveis	Parceiros	Status

M 9.1.1 Promover soluções de integração que possibilitem a economia de papel e de combustíveis nos processos entre o estado e municípios.	SAD	SEMAS	Em andamento
M 9.1.2 Otimizar a utilização de frotas do estado com o fim de reduzir as emissões de gás carbônico dos veículos em utilização.	SAD		A iniciar
M 9.1.3 Implementar programa de reciclagem para resíduos eletrônicos.	SEMAS	SAD, ATI	Em andamento
M 9.1.4 Garantir e ampliar o uso de energia limpa no datacenter e infraestrutura de TI da ATI.	ATI		Em Andamento

INICIATIVA ESTRATÉGIA
IE 9.1 Apoio à transformação digital do estado e de seus municípios para economia de papel e de combustíveis

Meta	Responsáveis	Parceiros	Status
M 9.2.1 Dar suporte de tecnologias digitais à Rede de Reflorestamento de Pernambuco.	SEMAS	SAD	A iniciar
M 9.2.2 Implementar soluções digitais para gerenciamento eficiente de resíduos na ilha de Fernando de Noronha.	SEMAS	SAD	Em andamento
M 9.2.3 Fomentar projetos de pesquisa e startups que desenvolvam novas tecnologias e soluções inovadoras, com foco especial em resolver problemas locais e globais de sustentabilidade.	SECTI	SEMAS	Em andamento

4. Considerações finais

O presente relatório Executivo de Monitoramento da EGD, apresenta uma visão consolidada das iniciativas e metas estabelecidas no Plano de Ação da Estratégia de Governo Digital 2024-2027, pactuadas com órgãos do Poder Executivo Estadual, sendo um instrumento robusto de transparência e divulgação das ações em andamento, concluídas, suspensas ou que ainda não foram iniciadas.

No que se refere ao desempenho geral, observa-se que 63% das 78 metas previstas estão em andamento, enquanto 8% já foram concluídas. As demais 29% ainda não foram iniciadas, mas seguem dentro do escopo previsto. Com 24 iniciativas estruturadas, os dados apontam para um avanço consistente na execução da estratégia e reforçam a importância do monitoramento contínuo.

Os projetos e ações estratégicas do Plano de Ação são monitoradas intensivamente pelo Escritório de Projetos do Governo Digital (EPgd), com frequência quinzenal, subsidiando o processo de tomada de decisão nas reuniões da Câmara de Governo Digital (CGD). Em 2024 foram realizadas 9 reuniões da CGD.

Ao encerrar o ciclo de monitoramento 2024, e com base nos resultados obtidos, fica demonstrado que o Escritório de Projetos do Governo Digital (EPgd), unidade técnico-administrativa de atuação permanente, vinculada à SAD e que atua como instância tática da CGD, composta por representantes técnicos da Secretaria Executiva de Transformação Digital (SETD/SAD), Agência Estadual de Tecnologia da Informação de Pernambuco (ATI) e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), avança significativamente na consolidação e aprimoramento de um modelo de gestão e monitoramento de iniciativas de Transformação digital, capaz de acelerar a entrega de resultados à sociedade pernambucana.

5. Referências

ATI, Governo de Pernambuco; Agência Estadual de Tecnologia da Informação 2024. Plano Estratégico Institucional. Disponível em:

https://www.wiki.pe.gov.br/mediawiki/index.php/Planejamento_Estrat%C3%A9gico .

PERNAMBUCO, Estratégia de Governo Digital - EGD. 2024-2027. V1.2, 2024 Disponível em:

<https://egd.pe.gov.br>.

PERNAMBUCO, Plano de Ação da Estratégia de Governo Digital 2024-2027. 2024.